



TENTATIV FREMDRIFTSPLAN KVARTAL X

| Adresse | Uke | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|-----|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Rørfornyng Åsengata 7B | | ■ | ■ | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | |
| Rørfornyng Åsengata 7A | | | | ■ | ■ | | | | | ■ | | | | | | | | | | |
| Innmåling Åsengata 5A og Vogts gate 65 | | | | | ■ | | | | | ■ | | | | | | | | | | |
| Innfomøte Åsengata 5A og Vogts gate 65 | | | | | ■ | | | | | ■ | | | | | | | | | | |
| Rørfornyng Åsengata 5A | | | | | | ■ | ■ | | | ■ | | | | | | | | | | |
| Rørfornyng Vogts gate 65 | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | |
| Innmåling Vogts gate 63A og B | | | | | | | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | |
| Innfomøte Vogts gate 63A og B | | | | | | | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | |
| Rørfornyng Vogts gate 63B, | | | | | | | | | | ■ | ■ | | | | | | | | | |
| Rørfornyng Vogts gate 63A, | | | | | | | | | | ■ | | | ■ | ■ | | | | | | |
| Innmåling Agathe Grøndahls gate 2A og B | | | | | | | | | | ■ | | | | ■ | | | | | | |
| Innfomøte Agathe Grøndahls gate 2A og B | | | | | | | | | | ■ | | | | ■ | | | | | | |
| Rørfornyng Agathe Grøndahls gate 2A | | | | | | | | | | ■ | | | | | ■ | ■ | | | | |
| Rørfornyng Agathe Grøndahls gate 2B | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | ■ | ■ | | |

INFORMASJON

Fremdriftesplanen er et godt estimat. Endringer og forskyvninger i plan kan forekomme. Berørte beboere vil da bli varslet spesielt.

Førbefaring/innmåling vil i utgangspunktet foregå mellom 08:00-20:00 mandag-torsdag den uken som er oppsatt i planen over.

Beboermøte vil bli avholdt kl. 18.00 mandag i de oppsatte ukene se eget skriv

Rørfornyng i de ulike adressene foregår i utgangspunktet mandag-fredag i 2 uker. Vann og avløp er totalt stengt disse 2 ukene. Hvor omfattende beboer blir berørt kan påvirkes av uforutsette utfordringer som f.eks. er knyttet til rørtrase og tilstand på rør. Forhold entreprenøren ikke kan lastes/ta ansvar for.