



TENTATIV FREMDRIFTSPLAN KVARTAL X

Adresse	Uke	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Innmåling Vogts gate 63A og B												
Informasjonsmøte Vogts gate 63A og B												
Rørfornyning Vogts gate 63B,												
Rørfornyning Vogts gate 63A,												
Innmåling Agathe Grøndahls gate 2A og B												
Informasjonsmøte Agathe Grøndahls gate 2A og B												
Rørfornyning Agathe Grøndahls gate 2A												
Rørfornyning Agathe Grøndahls gate 2B												
Informasjonsmøte Vogts gate 65												
Rørfornyning Vogts gate 65												

INFORMASJON

Fremdriftesplanen er et godt estimat. Endringer og forskyvninger i plan kan forekomme. Berørte beboere vil da bli varslet spesielt.

Førbeфарing/innmåling vil i utgangspunktet foregå mellom 08:00-20:00 mandag-torsdag den uken som er oppsatt i planen over.

Beboermøte vil bli avholdt kl. 18.00 mandag i de oppsatte ukene se eget skriv

Rørfornyning i de ulike adressene foregår i utgangspunktet mandag-torsdag i 2 uker. Vann og avløp er totalt stengt disse 2 ukene (også fredag-søndag). Hvor omfattende beboer blir berørt kan påvirkes av uforutsette utfordringer som f.eks. er knyttet til rørtrase og tilstand på rør. Forhold entreprenøren ikke kan lastes/ta ansvar for.